

Согласовано:  
 Заместитель Главы  
 муниципального образования –  
 начальник управления городского хозяйства  
 \_\_\_\_\_ А.Н. Сысолятина  
 «25» 04 2023 г.

Утверждаю:  
 Главный инженер  
 ЛГ МУП «УТВиВ»  
 \_\_\_\_\_ В.Г. Агафонов  
 «25» 04 2023 г.

График промывки  
 магистральных/внутриквартальных сетей ХВС, г.п. Лянтор  
 на 2023 год

№ п/п	Наименование участка	Протяженно сть, м.п.	Срок исполнения		Примечание (указываются ж/д подключенные к участку сетей)
			Дата начала работ	Дата окончания работ	
1	1 микрорайон, от ТК у ж.д. №54 до ж.д. №22/2	7890,42	11.07.2023г.	12.07.2023г.	ж/д №22, 22/1, 22/2, 23
2	1 микрорайон, от ТК у ж.д. №36/1 до ж.д. №36/2		13.07.2023г.	15.07.2023г.	ж/д №36/1, 36/2
3	2 микрорайон, от ТК у ж.д. №22 до ж.д. №6	6949,12	18.07.2023г.	20.07.2023г.	ж/д №6, 22
4	3 микрорайон, от ЦТП №76 (левая ветка) до ж.д. №10	8964,58	08.06.2023г.	12.06.2023г.	ж/д №21, 45, 20, 19, 37, 17, 36, 35, 18, 15, 16, 14, 13, 11, 10, 12
5	3 микрорайон, от ТК у ж.д. №60 до ж.д. №41		13.06.2023г.	14.06.2023г.	ж.д. 27, 29, 49, 31, 41, 42, 30,
6	3 микрорайон, от ТК у магазина-склада «Спецодежда» до ж.д. №33		15.06.2023г.	17.06.2023г.	ж/д №32, 33
7	4 микрорайон ТК у ж. д. №18	5525,28	23.05.2023г.	24.05.2023г.	ж/д №16, 17, 18, 19
8	4 микрорайон ТК у ж. д. №19		25.05.2023г.	26.05.2023г.	ж/д №11, 12, 8, 25, 25/1
9	4 микрорайон Магистраль		30.05.2023г.	31.05.2023г.	ж/д №9, 10

10	ул. Согласия от ЦТП №13 (левая ветка) до ж.д. №6	1028,1	01.06.2023г.	02.06.2023г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
11	От ЦТП №13 (правая ветка) до ж.д. №22 по ул. Набережной	1670,42	05.06.2023г.	06.06.2023г.	ул. Набережная, ж/д №22, 24, ул. Назаргалеева, ж/д №32
12	6 микрорайон от ТК у ж.д. №33 до ж.д. №32	8410,66	20.06.2023г.	21.06.2023г.	ж/д №32, 33
13	6 микрорайон от ТК у ж.д. №91 до ж.д. №101		22.06.2023г.	23.06.2023г.	ж/д №101
14	6 микрорайон от ЦТП №56 (левая ветка) до ж.д. №2		27.06.2023г.	28.06.2023г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15	6 микрорайон от ТК ж.д. №73 до ж.д. №95		29.06.2023г.	30.06.2023г.	ж/д №46, 88, 83, 87, 84, 95
16	6 микрорайон от ТК ж.д. №97, 96		03.07.2023г.	04.07.2023г.	ж/д №96, 97
17	7 микрорайон от ЦТП №73 (левая ветка) до д/с Родничок	4772,10	05.07.2023г.	06.07.2023г.	ж/д №48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 6, 39, 55
18	8 микрорайон	2907,00	31.07.2023г.	01.08.2023г.	частный жилой сектор
19	Микрорайон №10 от ЦТП №51 ТК10-51-1Л до ТК10-51-1П	3794,98	02.08.2023г.	03.08.2023г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31 59, 63
20	от ЦТП №5 до ТК М-5-2П	8998,56	07.08.2023г.	10.08.2023г.	ул. Магистральная, ж/д №24, 24/1, 24/2, 24/3, 28, 18, ул. Эстонских дорожников, ж/д №26, 28, кот. №42а, 36/1, 6/1, 7, 8, 9, 10
21	от №ЦТП №2 до Э-3К	7709,46	14.08.2023г.	17.08.2023г.	мкр. Эстонских дорожников, кот. №1, 2, 4, 11, 11/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 52, 26, 25, 27, 28, 29, 30, ж/д №4
22	Микрорайон №5 от ЦТП №12 до ж.д. №13	2598,52	21.08.2023г.	22.08.2023г.	Мкр. №5, ж/д №11, 13
23	Микрорайон №5 от ЦТП №11 до ж/д №2/1		23.08.2023г.	24.08.2023г.	Мкр. №5, ж/д №2, 3, 4, 5, 2/1
24	от ЦТП №42 до ТК Б-4-1	345,78	25.08.2023г.	26.08.2023г.	ул. Салавата Юлаева, ж/д №11, ул. Назаргалеева, ж/д. №12
25	от ЦТП №42 до ТК А-42-4Л	534,22	28.08.2023г.	29.08.2023г.	ул. Назаргалеева, ж/д №26, 30
26	от ЦТП №4 до больничного комплекса	929,72	30.08.2023г.	31.08.2023г.	

27	Вахтовый поселок то ЦТП №33 до ТК В-33-7П	6334, 499	04.09.2023г.	05.09.2023г.	ул. Нефтяников, ж/д №5, 7, общ. №18 ул. Строителей, ж/д №6, ул. Набережная, ж/д №1, 3, 7, 2/1, 2/2, 2, 4, ул. 60 лет СССР, общ. №3
28	Вахтовый поселок от ТК В-33-1П до ТК В-33-10Л		06.09.2023г.	08.09.2023г.	ул. Нефтяников, ж/д №10, ул. Дружбы народов, ж/д №5, 10, 11, общ. №12, 13, 44, ж/д №1, 3, 2, 7, 8, 6, общ. №4, 6, 2, ул. Набережная, общ. №6, 3а, общ. №43, 10а, 10, кот. №9
29	Национальный поселок от ЦТП №6 до стр. №30/1	2455,22	11.09.2023г.	12.09.2023г.	ж/д №19, 18, 20, 17, 21, 16, 15, 14, 100, 13, 12, 22, 23
30	Административный центр	9549,39	13.09.2023г.	15.09.2023г.	ул. Эстонских дорожников, ж/д №27, 29, 29а, 31, 33, 33а, ул. Назаргалеева, ж/д №10, общ. №35, 37, ж/д №39
31	Эстонский поселок	4593,30	18.09.2023г.	19.09.2023г.	мкр. Эстонских дорожников, кот. №3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 13, 16, 15, 10, 9, 17, 18, 47, 54, 45, 37, 41, 39, 38, 35, 37, 36, 32, 33, 31, 34
32	Магистральные сети	31 772, 13	20.09.2023г.	26.09.2023г.	
Итого общая протяженность м. пог.		89626,83			

Начальник цеха №4



В.Н. Запуклая

Представитель общественного совета Сургутского района по вопросам ЖКХ



Нурумова Ж.Б