



**КОПИЯ  
ВЕРНА**  
НАЧ. АХО  
ПИЧКОВА О. Т.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ЛГ МУИ "УТВив"  
Агафонов В.Г.

График промывки внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения жилищного фонда на 2020 год  
по муниципальному образованию городское поселение Лянтор

| №№ п/п | Наименование улиц           | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания           | Примечание |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------------|
|        |                             |        | план                              | факт |                                |            |
| 1      | 2                           | 3      | 4                                 | 5    | 6                              | 7          |
| 1      | г. Лянтор 1 мкр             | 2      | 01.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 2      | г. Лянтор 1 мкр             | 4      | 01.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 3      | г. Лянтор 1 мкр             | 7      | 02.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 4      | г. Лянтор 1 мкр             | 8      | 04.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 5      | г. Лянтор 1 мкр             | 8а     | 02.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 6      | г. Лянтор 1 мкр             | 11     | 03.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 7      | г. Лянтор 1 мкр             | 17     | 08.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 8      | г. Лянтор 1 мкр             | 22     | 03.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 9      | г. Лянтор 1 мкр             | 22/1   | 01.06.2020г.                      |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 10     | г. Лянтор 1 мкр             | 22/2   | 02.06.2020г.                      |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 11     | г. Лянтор 1 мкр             | 22/3   | 03-04.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 12     | г. Лянтор 1 мкр             | 25     | 04.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 13     | г. Лянтор 1 мкр             | 27     | 04.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 14     | г. Лянтор 1 мкр             | 31     | 05.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 15     | г. Лянтор 1 мкр (общежитие) | 35/1   | 05.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 16     | г. Лянтор 1 мкр             | 36/1   | 05-06.06.2020г.                   |      | ТСЖ "Кондоминиум"              |            |
| 17     | г. Лянтор 1 мкр             | 36/2   | 07-10.06.2020г.                   |      | ТСЖ "Кондоминиум"              |            |
| 18     | г. Лянтор 1 мкр             | 38     | 08.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 19     | г. Лянтор 1 мкр             | 39     | 08.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 20     | г. Лянтор 1 мкр             | 42     | 09.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 21     | г. Лянтор 1 мкр             | 48     | 04.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 22     | г. Лянтор 1 мкр             | 49     | 09.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 23     | г. Лянтор 1 мкр             | 53     | 10.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 24     | г. Лянтор 1 мкр             | 54     | 05.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 25     | г. Лянтор 1 мкр             | 55     | 10.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 26     | г. Лянтор 1 мкр             | 56     | 11.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 27     | г. Лянтор 1 мкр             | 58     | 11.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 28     | г. Лянтор 1 мкр             | 59     | 15.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 29     | г. Лянтор 1 мкр             | 60     | 15.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 30     | г. Лянтор 1 мкр             | 69     | 08.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |

| №№ пп | Наименование улиц        | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания           | Примечание |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------------|
|       |                          |        | план                              | факт |                                |            |
| 31    | г. Лянтор 1 мкр          | 70     | 16.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 32    | г. Лянтор 1 мкр          | 71     | 16.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 33    | г. Лянтор 1 мкр          | 73     | 05.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 34    | г. Лянтор 1 мкр          | 81     | 17.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 35    | г. Лянтор 1 мкр          | 82а    | 17.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 36    | г. Лянтор 1 мкр          | 83     | 18.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 37    | г. Лянтор 1 мкр          | 84     | 18.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 38    | г. Лянтор 1 мкр          | 85     | 08.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 39    | г. Лянтор 1 мкр          | 86     | 08.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 40    | г. Лянтор 1 мкр          | 88     | 19.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 41    | г. Лянтор 1 мкр          | 89     | 19.06.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 42    | г. Лянтор 1 мкр          | 51/1   |                                   |      | ТСЖ "Новый дом"                |            |
| 43    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 4      | 17.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 45    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 23     | 13.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 46    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 25     | 10.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 47    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 27     | 10.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 48    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 29     | 09.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 49    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 29-А   | 09.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 50    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 31     | 08.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 51    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 33     | 08.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 52    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 39     | 06.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 53    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 26     | 30-31.07.2020г.                   |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |
| 54    | г. Лянтор ул.Эст.дор.    | 28     | 11-14.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 55    | г. Лянтор ул.Сал.Юл.     | 5      | 07.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 56    | г. Лянтор ул.Сал.Юл.     | 6      | 07.07.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 57    | г. Лянтор ул.Сал.Юл.     | 11     | 27.08.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"                 |            |
| 58    | г. Лянтор ул.Сал.Юл.     | 4/1    | 27.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |
| 59    | Эстон.дор. Мини-принт    | 3      | 07.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |
| 60    | Эстон.дор. Мини-принт    | 9      | 07.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |
| 61    | Мкр.Эстонских дорожников | 10     | 07.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |
| 62    | Мкр.Эстонских дорожников | 11     | 18.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 63    | Мкр.Эстонских дорожников | 26     | 19.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 64    | Мкр.Эстонских дорожников | 27     | 20.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 65    | Мкр.Эстонских дорожников | 31     | 21.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 66    | Мкр.Эстонских дорожников | 32     | 24.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 67    | Мкр.Эстонских дорожников | 33     | 25.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 69    | Эстон.дор. Мини-принт    | 40     | 07.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"                 |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ пп | Наименование улиц         | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|-------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|       |                           |        | план                              | факт |                      |            |
| 70    | г.Лянтор<br>ул.Строителей | 1      | 07.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 71    | г.Лянтор<br>ул.Строителей | 2      | 07.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 72    | г.Лянтор<br>ул.Строителей | 5      | 10.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 73    | г.Лянтор<br>ул.Нефтяников | 2      | 06.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 74    | г.Лянтор<br>ул.Нефтяников | 4      | 06.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 75    | г.Лянтор<br>ул.Нефтяников | 18     | 27.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 76    | ул. Дружбы народов        | 1      | 22.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 77    | ул. Дружбы народов        | 2      | 22.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 78    | ул. Дружбы народов        | 3      | 22.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 79    | ул. Дружбы народов        | 4      | 23.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 80    | ул. Дружбы народов        | 5      | 03.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 81    | ул. Дружбы народов        | 6      | 23.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 82    | ул. Дружбы народов        | 7      | 23.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 83    | ул. Дружбы народов        | 8      | 24.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 84    | ул. Дружбы народов        | 10     | 24.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 85    | ул. Дружбы народов        | 11     | 24.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 86    | г.Лянт. ул. 60лет<br>СССР | 7      | 10.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 87    | г.Лянт. ул. 60лет<br>СССР | 9      | 11.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 88    | г.Лянтор 2 мкр.           | 6      | 27-29.05.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 89    | г.Лянтор 2 мкр.           | 8      | 09.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 90    | г.Лянтор 2 мкр.           | 9      | 22.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 91    | г.Лянтор 2 мкр.           | 10     | 06.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 92    | г.Лянтор 2 мкр.           | 11     | 15.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 93    | г.Лянтор 2 мкр.           | 14     | 20.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 94    | г.Лянтор 2 мкр.           | 15     | 21.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 95    | г.Лянтор 2 мкр.           | 17     | 03.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 96    | г.Лянтор 2 мкр.           | 18     | 09.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 97    | г.Лянтор 2 мкр.           | 20     | 03.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 98    | г.Лянтор 2 мкр.           | 21     | 22.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 99    | г.Лянтор 2 мкр.           | 22     | 10.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 100   | г.Лянтор 2 мкр.           | 23     | 23.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 101   | г.Лянтор 2 мкр.           | 24     | 23.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 102   | г.Лянтор 2 мкр.           | 25     | 24.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 103   | г.Лянтор 2 мкр.           | 26     | 24.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 104   | г.Лянтор 2 мкр.           | 27     | 10.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 105   | г.Лянтор 2 мкр.           | 28     | 25.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 106   | г.Лянтор 2 мкр.           | 29     | 25.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ п/п | Наименование улиц | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|--------|-------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|        |                   |        | план                              | факт |                      |            |
| 107    | г.Лянтор 2 мкр.   | 31     | 27.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 108    | г.Лянтор 2 мкр.   | 32     | 26.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 109    | г.Лянтор 2 мкр.   | 33     | 26.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 110    | г.Лянтор 2 мкр.   | 34     | 29.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 111    | г.Лянтор 2 мкр.   | 36     | 22.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 112    | г.Лянтор 2 мкр.   | 37     | 29.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 113    | г.Лянтор 2 мкр.   | 38     | 30.06.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 114    | г.Лянтор 2 мкр.   | 40     | 01.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 115    | г.Лянтор 2 мкр.   | 43     | 01.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 116    | г.Лянтор 2 мкр.   | 44     | 25.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 117    | г.Лянтор 2 мкр.   | 45/1   | 21.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 118    | г.Лянтор 2 мкр.   | 46     | 02.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 119    | г.Лянтор 2 мкр.   | 47     | 02.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 120    | г.Лянтор 2 мкр.   | 48     | 02.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 121    | г.Лянтор 2 мкр.   | 49     | 03.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 122    | г.Лянтор 2 мкр.   | 50     | 01.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 123    | г.Лянтор 2 мкр.   | 51     | 03.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 124    | г.Лянтор 2 мкр.   | 52     | 06.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 125    | г.Лянтор 2 мкр.   | 53     | 06.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 126    | г.Лянтор 2 мкр.   | 54     | 07.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 127    | г.Лянтор 2 мкр.   | 55     | 01.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 128    | г.Лянтор 2 мкр.   | 56     | 02.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 129    | г.Лянтор 2 мкр.   | 59     | 07.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 130    | г.Лянтор 2 мкр.   | 64     | 03.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 131    | г.Лянтор 2 мкр.   | 60     | 26.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 132    | г.Лянтор 2 мкр.   | 65     | 27.05.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 133    | г.Лянтор 3 мкр.   | 2      | 30.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 134    | г.Лянтор 3 мкр.   | 3      | 30.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 135    | г.Лянтор 3 мкр.   | 4      | 05.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 136    | г.Лянтор 3 мкр.   | 5      | 08.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 137    | г.Лянтор 3 мкр.   | 6      | 08.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 138    | г.Лянтор 3 мкр    | 7      | 09.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 139    | г.Лянтор 3 мкр    | 8      | 15.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 140    | г.Лянтор 3 мкр    | 9      | 15.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 141    | г.Лянтор 3 мкр    | 10     | 29.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 142    | г.Лянтор 3 мкр    | 11     | 08.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 143    | г.Лянтор 3 мкр    | 12     | 09.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ пп | Наименование улиц | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|       |                   |        | план                              | факт |                      |            |
| 144   | г.Лянтор 3 мкр    | 15     | 16.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 145   | г.Лянтор 3 мкр    | 16     | 29.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 146   | г.Лянтор 3 мкр    | 17     | 17.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 147   | г.Лянтор 3 мкр    | 18     | 26.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 148   | г.Лянтор 3 мкр    | 19     | 10.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 149   | г.Лянтор 3 мкр    | 20     | 16.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 150   | г.Лянтор 3 мкр    | 21     | 25.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 151   | г.Лянтор 3 мкр    | 22     | 09.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 152   | г.Лянтор 3 мкр    | 23     | 10.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 153   | г.Лянтор 3 мкр    | 25     | 24.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 154   | г.Лянтор 3 мкр    | 27     | 17.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 155   | г.Лянтор 3 мкр    | 29     | 25.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 156   | г.Лянтор 3 мкр    | 30     | 11.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 157   | г.Лянтор 3 мкр    | 31     | 10.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 158   | г.Лянтор 3 мкр    | 32     | 13.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 159   | г.Лянтор 3 мкр    | 33     | 15.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 161   | г.Лянтор 3 мкр    | 35     | 16.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 163   | г.Лянтор 3 мкр    | 37     | 17.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 164   | г.Лянтор 3 мкр    | 40     | 24.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 165   | г.Лянтор 3 мкр    | 41     | 17.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 166   | г.Лянтор 3 мкр    | 42     | 22.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 167   | г.Лянтор 3 мкр    | 44     | 26-27.06.2020г.                   |      | ООО "ЖК Сибири"      |            |
| 168   | г.Лянтор 3 мкр    | 45     | 11.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 169   | г.Лянтор 3 мкр    | 46     | 13.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 170   | г.Лянтор 3 мкр    | 49     | 14.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 171   | г.Лянтор 3 мкр    | 50     | 18.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 172   | г.Лянтор 3 мкр    | 52     | 18.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 173   | г.Лянтор 3 мкр    | 53     | 19.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 174   | г.Лянтор 3 мкр    | 54     | 14.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 175   | г.Лянтор 3 мкр    | 56     | 15.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 176   | г.Лянтор 3 мкр    | 57     | 23.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 177   | г.Лянтор 3 мкр    | 58     | 23.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 178   | г.Лянтор 3 мкр    | 59     | 15.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 179   | г.Лянтор 3 мкр    | 60     | 22.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 180   | г.Лянтор 3 мкр    | 61     | 18.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 181   | г.Лянтор 3 мкр    | 63     | 23.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 182   | г.Лянтор 3 мкр    | 64     | 16.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ п/п | Наименование улиц        | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|        |                          |        | план                              | факт |                      |            |
| 183    | г.Лянтор ул.Набережная   | 11     | 26.08.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 184    | г.Лянтор ул.Набережная   | 22     | 20.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 185    | г.Лянтор ул.Набережная   | 24     | 19-21.08.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 186    | г.Лянтор ул.Назаргалеева | 26     | 10-12.08.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 187    | г.Лянтор ул.Назаргалеева | 30     | 17-18.07.2020г.                   |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 188    | г.Лянтор ул.Назаргалеева | 32     | 19.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 189    | г.Лянтор ул.Назаргалеева | 12     | 03-07.08.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 190    | г.Лянтор ул.Назаргалеева | 10     | 27.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 191    | г.Лянтор ул.Согласия     | 1      | 16.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 192    | г.Лянтор ул.Согласия     | 2      | 16.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 193    | г.Лянтор ул.Согласия     | 3      | 15.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 194    | г.Лянтор ул.Согласия     | 4      | 15.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 195    | г.Лянтор ул.Согласия     | 5      | 17.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 196    | г.Лянтор ул.Согласия     | 6      | 13-18.08.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 197    | г.Лянтор ул.Согласия     | 7      | 14.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 198    | г.Лянтор 4 мкр           | 1      | 01.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 199    | г.Лянтор 4 мкр           | 2      | 02.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 200    | г.Лянтор 4 мкр           | 3      | 03.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 201    | г.Лянтор 4 мкр           | 4      | 04.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 202    | г.Лянтор 4 мкр           | 5      | 05.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 203    | г.Лянтор 4 мкр           | 6      | 06-07.06.2020г.                   |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 204    | г.Лянтор 4 мкр           | 7      | 08.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 205    | г.Лянтор 4 мкр           | 8      | 09.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 206    | г.Лянтор 4 мкр           | 9      | 010-11.06.2020г.                  |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 207    | г.Лянтор 4 мкр           | 10     | 12-13.06.2020г.                   |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 208    | г.Лянтор 4 мкр           | 11     | 14.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 209    | г.Лянтор 4 мкр           | 12     | 25-27.08.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 210    | г.Лянтор 4 мкр           | 13     | 15.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 211    | г.Лянтор 4 мкр           | 14     | 16.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 212    | г.Лянтор 4 мкр           | 15     | 17-18.06.2020г.                   |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 213    | г.Лянтор 4 мкр           | 16     | 19.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 214    | г.Лянтор 4 мкр           | 17     | 20.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 215    | г.Лянтор 4 мкр           | 18     | 21-22.06.2020г.                   |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 216    | г.Лянтор 4 мкр           | 19     | 23.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 217    | г.Лянтор 4 мкр           | 29     | 29-30.06.2020г.                   |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 218    | г.Лянтор 4 мкр           | 30     | 01.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 219    | г.Лянтор 4 мкр           | 25/1   | 27.06.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ п/п | Наименование улиц          | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания           | Примечание |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------------|
|        |                            |        | план                              | факт |                                |            |
| 220    | г.Лянтор 4 мкр             | 25     | 28.06.2020г.                      |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 221    | г.Лянтор 5 мкр             | 2      | 22-24.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 222    | г.Лянтор 5 мкр             | 2/1    | 19-21.06.2020г.                   |      | ТСЖ "Гарант"                   |            |
| 223    | г.Лянтор 5 мкр             | 3      | 02-03.07.2020г.                   |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 224    | г.Лянтор 5 мкр             | 4      | 04.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 225    | г.Лянтор 5 мкр             | 5      | 17-18.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 226    | г.Лянтор 5 мкр             | 5/1    | 15-16.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 227    | г.Лянтор 5 мкр             | 13     | 25-26.06.2020г.                   |      | ООО "Жилищный комплекс Сибири" |            |
| 228    | г.Лянтор 6 мкр.            | 1      | 22.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 229    | г.Лянтор 6 мкр.            | 2      | 19.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 230    | г.Лянтор 6 мкр.            | 3      | 18.06.2020г.                      |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 231    | г.Лянтор 6 мкр.            | 4      | 22.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 232    | г.Лянтор 6 мкр.            | 5      | 19.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 233    | г.Лянтор 6 мкр.            | 6      | 18.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 234    | г.Лянтор 6 мкр.            | 7      | 22.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 235    | г.Лянтор 6 мкр.            | 17     | 16.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 236    | г.Лянтор 6 мкр.            | 18     | 01-03.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"               |            |
| 237    | г.Лянтор 6 мкр.            | 20     | 17.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 238    | г.Лянтор 6 мкр.            | 21     | 17.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 239    | г.Лянтор 6 мкр.            | 23     | 17.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 240    | г.Лянтор 6 мкр.            | 24     | 23.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 241    | г.Лянтор 6 мкр.            | 25     | 23.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |
| 242    | г.Лянтор 6 мкр.            | 27     | 17.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 243    | г.Лянтор 6 мкр.            | 32     | 08.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 244    | г.Лянтор 6 мкр.            | 33     | 07.07.2020г.                      |      | ООО "АКВАСеть"                 |            |
| 245    | г.Лянтор 6 мкр.            | 36     | 06-07.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"               |            |
| 246    | г.Лянтор 6 мкр.            | 37     | 09.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 247    | г.Лянтор 6 мкр.(общежитие) | 38     | 20.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 248    | г.Лянтор 6 мкр.            | 41     | 24.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"               |            |
| 249    | г.Лянтор 6 мкр.            | 104    | 07.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 250    | г.Лянтор 6 мкр.            | 105    | 06.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 251    | г.Лянтор 6 мкр.            | 106    | 05.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 252    | г.Лянтор 6А мкр.           | 62     | 25.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"               |            |
| 253    | г.Лянтор 6А мкр.           | 63     | 20.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"              |            |
| 254    | г.Лянтор 6А мкр.           | 64     | 15.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"                  |            |
| 255    | г.Лянтор 6А мкр.           | 65     | 26.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"               |            |
| 256    | г.Лянтор 6А мкр.           | 66     | 24.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"              |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ пп | Наименование улиц | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|       |                   |        | план                              | факт |                      |            |
| 258   | г.Лянтор 6А мкр.  | 69     | 16.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 259   | г.Лянтор 6А мкр.  | 70     | 16.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 260   | г.Лянтор 6А мкр.  | 71     | 01.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 261   | г.Лянтор 6А мкр.  | 72     | 02.06.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 262   | г.Лянтор 6А мкр.  | 73     | 21.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 263   | г.Лянтор 6А мкр.  | 75     | 21.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 264   | г.Лянтор 6А мкр.  | 76     | 12.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 265   | г.Лянтор 6А мкр.  | 77     | 22.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 266   | г.Лянтор 6А мкр.  | 78     | 15.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 267   | г.Лянтор 6А мкр.  | 80     | 24.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 268   | г.Лянтор 6А мкр.  | 81     | 22.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 269   | г.Лянтор 6А мкр.  | 83     | 25.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 270   | г.Лянтор 6А мкр.  | 84     | 08.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 271   | г.Лянтор 6А мкр.  | 87     | 09-10.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 272   | г.Лянтор 6А мкр.  | 88     | 15.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 273   | г.Лянтор 6А мкр.  | 89     | 13-14.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 274   | г.Лянтор 6А мкр.  | 90     | 09.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 275   | г.Лянтор 6А мкр.  | 91     | 10.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 276   | г.Лянтор 6А мкр.  | 92     | 10.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 277   | г.Лянтор 6А мкр.  | 93     | 11.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 278   | г.Лянтор 6А мкр.  | 94     | 11.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 279   | г.Лянтор 6А мкр.  | 95     | 15.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 280   | г.Лянтор 6А мкр.  | 96     | 12.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 281   | г.Лянтор 6А мкр.  | 101    | 13.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 282   | г.Лянтор 7 мкр.   | 1      | 16.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 283   | г.Лянтор 7 мкр.   | 2      | 26.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 284   | г.Лянтор 7 мкр.   | 3      | 17.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 285   | г.Лянтор 7 мкр.   | 4      | 26.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 286   | г.Лянтор 7 мкр.   | 5      | 29.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 287   | г.Лянтор 7 мкр.   | 6      | 29.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 288   | г.Лянтор 7 мкр.   | 7      | 20.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 289   | г.Лянтор 7 мкр.   | 8      | 30.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 290   | г.Лянтор 7 мкр.   | 9      | 30.06.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 291   | г.Лянтор 7 мкр.   | 11     | 01.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 292   | г.Лянтор 7 мкр.   | 13     | 11.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 293   | г.Лянтор 7 мкр.   | 15     | 11.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 294   | г.Лянтор 7 мкр.   | 16     | 23.07.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**



| №№ п/п | Наименование улиц          | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|        |                            |        | план                              | факт |                      |            |
| 295    | г.Лянтор 7 мкр.            | 19     | 23.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 296    | г.Лянтор 7 мкр.            | 20     | 01.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 297    | г.Лянтор 7 мкр.            | 21     | 24.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 298    | г.Лянтор 7 мкр.            | 22     | 02.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 299    | г.Лянтор 7 мкр.            | 25     | 21.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 300    | г.Лянтор 7 мкр.(ОБЩЕЖИТИЕ) | 27     | 24.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 301    | г.Лянтор 7 мкр.            | 28     | 03.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 302    | г.Лянтор 7 мкр.            | 31     | 10.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 303    | г.Лянтор 7 мкр.            | 32 Б   | 27.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 305    | г.Лянтор 7 мкр.            | 34     | 03.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 306    | г.Лянтор 7 мкр.            | 37     | 10.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 307    | г.Лянтор 7 мкр.            | 39     | 09.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 308    | г.Лянтор 7 мкр.            | 40     | 09.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 309    | г.Лянтор 7 мкр.            | 41     | 01.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 310    | г.Лянтор 7 мкр.            | 42     | 27.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 311    | г.Лянтор 7 мкр.            | 43     | 28.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 312    | г.Лянтор 7 мкр.            | 47     | 06.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 313    | г.Лянтор 7 мкр.            | 48     | 08.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 314    | г.Лянтор 7 мкр.            | 49     | 07.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 315    | г.Лянтор 7 мкр.            | 50     | 07.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 316    | г.Лянтор 7 мкр.            | 51     | 08.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 317    | г.Лянтор 7 мкр.            | 52     | 08.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 318    | г.Лянтор 7 мкр.            | 53     | 08.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 319    | г.Лянтор 7 мкр.            | 56     | 28.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 320    | г.Лянтор 7 мкр.            | 57     | 06.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 321    | г.Лянтор 7 мкр.            | 59     | 09.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 322    | г.Лянтор 7 мкр.            | 64     | 09.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 323    | г.Лянтор 7 мкр.            | 65     | 29.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 324    | г.Лянтор 10 мкр.           | 1      | 10.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 325    | г.Лянтор 10 мкр.           | 2      | 29.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 326    | г.Лянтор 10 мкр.           | 3      | 05.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 327    | г.Лянтор 10 мкр.           | 4      | 30.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 328    | г.Лянтор 10 мкр.           | 5      | 30.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 329    | г.Лянтор 10 мкр.           | 6      | 31.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |
| 330    | г.Лянтор 10 мкр.           | 7      | 22-23.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 331    | г.Лянтор 10 мкр.           | 8      | 05.06.2020г.                      |      | ООО УК " Нэви"       |            |
| 332    | г.Лянтор 10 мкр.           | 16     | 31.07.2020г.                      |      | ООО "СТРОЙСЕРВИС"    |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ п/п | Наименование улиц         | № дома | График промывки системы отопления |      | Управляющая компания | Примечание |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|
|        |                           |        | план                              | факт |                      |            |
| 333    | г.Лянтор 10 мкр.          | 17     | 04.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 334    | г.Лянтор 10 мкр.          | 18     | 04.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 335    | г.Лянтор 10 мкр.          | 20     | 03.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 336    | г.Лянтор 10 мкр.          | 21     | 04.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 337    | г.Лянтор 10 мкр.          | 22     | 05.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 338    | г.Лянтор 10 мкр.          | 23     | 06.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 339    | г.Лянтор 10 мкр.          | 25     | 03.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 340    | г.Лянтор 10 мкр.          | 27     | 10.07.2020г.                      |      | НПО "Центральный"    |            |
| 341    | г.Лянтор 10 мкр.          | 29     | 03.06.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 342    | г.Лянтор 10 мкр.          | 31     | 24.07.2020г.                      |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 343    | г.Лянтор 10 мкр.          | 59     | 28-29.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 344    | г.Лянтор 10 мкр.          | 63     | 30-31.07.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 345    | ул.Магистральная          | 18-в   | 14.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 346    | ул.Магистральная          | 24     | 05.08.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 347    | ул.Магистральная          | 24/1   | 04.08.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 348    | ул.Магистральная          | 24/2   | 02.08.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 349    | ул.Магистральная          | 24/3   | 03.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 350    | ул.Магистральная          | 28     | 01.08.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 351    | ул.Комсомольская          | 1      | 26.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 352    | ул.Комсомольская          | 2      | 26.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 353    | ул.Комсомольская          | 3      | 01-03.06.2020г.                   |      | ООО "Уютный Дом"     |            |
| 354    | ул.Комсомольская          | 4      | 25.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 355    | ул.Комсомольская          | 5      | 25.07.2020г.                      |      | ООО УК "Нэви"        |            |
| 356    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 13     | 06.08.2020г.                      |      | ООО "АКВАсеть"       |            |
| 357    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 16     | 11.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 358    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 17     | 12.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 359    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 20     | 12.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 360    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 21     | 13.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 361    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 22     | 13.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 362    | г.Лянтор<br>Нац.Хант.пос. | 23     | 14.08.2020г.                      |      | ООО<br>"СТРОЙСЕРВИС" |            |
| 363    | г.Лянтор 2 мкр.           | 43а    | 12.05.2020г.,<br>19.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 364    | г.Лянтор<br>ул.Набережная | 20     | 12.05.2020г.,<br>18.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 365    | г.Лянтор<br>ул.Набережная | 18     | 12.05.2020г.,<br>20.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 366    | ул. Дружбы народов        | 3а     | 13.05.2020г.,<br>21.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 367    | ул. Дружбы народов        | 43     | 13.05.2020г.,<br>22.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 368    | г.Лянт. ул. 60лет<br>СССР | 2      | 26.05.2020г.                      |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 369    | г.Лянт. ул. 60лет<br>СССР | 3      | 14.05.2020г.,<br>25.05.2020г.     |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

| №№ пп | Наименование улиц         | № дома | График промывки системы отопления              |      | Управляющая компания | Примечание |
|-------|---------------------------|--------|--|------|----------------------|------------|
|       |                           |        | план   | факт |                      |            |
| 370   | г.Лянт. ул. 60лет СССР    | 4      | 27.05.2020г.                                   |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 371   | г.Лянт. ул. 60лет СССР    | 6      | 28.05.2020г.                                   |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 372   | г.Лянтор 7 мкр.           | 62     | 19.05.2020г.,<br>29.05.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 373   | ул. Дружбы народов        | 44     |  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 374   | г.Лянтор ул.Эст.дор.      | 27а    | 15.05.2020г.,<br>08.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 375   | г.Лянтор ул.Эст.дор.      | 33а    | 15.05.2020г.,<br>09.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 376   | г.Лянтор ул.Эст.дор.      | 34а    | 15.05.2020г.,<br>15.06.2020г.,<br>16.06.2020г. |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 377   | г.Лянтор ул.Эст.дор.      | 35     | 18.05.2020г.,<br>10.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 378   | г.Лянтор ул.Эст.дор.      | 37     | 18.05.2020г.,<br>11.06.2020г.,<br>15.06.2020г. |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 379   | г.Лянтор 7 мкр.           | 44     | 18.05.2020г.,<br>18.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 380   | г.Лянтор 7 мкр.           | 45     | 19.05.2020г.,<br>19.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 3381  | ул.Магистральная          | 6      | 19.05.2020г.,<br>22.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 382   | ул.Магистральная          | 6/1    | 20.05.2020г.,<br>30.06.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 383   | ул.Магистральная          | 6/2    | 20.05.2020г.,<br>01.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 384   | г.Лянтор 2 мкр.           | 62     | 21.05.2020г.,<br>02.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 385   | г.Лянтор 2 мкр.           | 63     | 21.05.2020г.,<br>03.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 386   | ул. Дружбы народов        | 12     | 21.05.2020г.,<br>06.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 387   | ул. Дружбы народов        | 13     | 22.05.2020г.,<br>07.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 388   | г.Лянтор<br>ул.Набережная | 10     | 13.05.2020г.,<br>08.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |
| 389   | г.Лянтор<br>ул.Набережная | 10а    | 14.05.2020г.,<br>09.07.2020г.                  |      | УЭЗиС ОАО "СНГ"      |            |

Исполнитель: Евграфова Н.В. Тел. 8-346-38-24-414 (доб.1146)

КОПИЯ  
ВЕРНА

