


Согласовано:
Заместитель Главы
муниципального образования –
начальник управления городского хозяйства

А.Н. Сысолятина
«25» 04 2023 г.


Утверждаю:
Главный инженер
ЛГ МУП «УТВиВ»

В.Г. Агафонов
«25» 04 2023 г.

График промывки
магистральных/внутриквартальных сетей водоотведения, г.п. Лянтор
на 2023 год

№ п/п	Наименование участка	Протяженность, м.п.	Срок исполнения		Примечание (указываются ж/д подключенные к участку сети)
			Дата начала работ	Дата окончания работ	
1	Внутриквартальные сети 1 микрорайона	5943,52	15.05.2023г.	22.05.2023г.	ж/д №89, 84, 88, 85, 70, 58, 56, 42, 26, 11, 16/1, 4, 53, 59, 39, 22/1, 22/2, 22/3, 22, 31, 38, 81, 82а, 48, 49, 35/1, 36/1, 36/2, 17
2	Внутриквартальные сети 2 микрорайона	4087,37	23.05.2023г.	30.05.2023г.	ж/д №21, 37, 14, 38, 22, 23, 49, 6, 36, 46, 26, 28, 47, 29, 25, 48, 31, 32, 33, ул. Набережная общ. № 18, 20, 43а, 45/1, 27, 44, 56, 60, 34, ж/д №15, 20, 10, 9, 8, 52, 51, 50, 53, 54, 55, 11, 18, 64, 65, общ. № 63, 62, ул. Комсомольская, ж/д №1, 2, 3, 4, 5
3	Внутриквартальные сети 3 микрорайона	7006,25	31.05.2023г.	07.06.2023г.	ж/д №61, 50, 52, 53, 64, 63, 57, 56, ж/д №19, 37, 20, 45, 21, 17, 35, 18, 15, 16, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 14, общ. №5, 2, 3, 46, 22, 23, 25, 12/1, 40, 25
4	Внутриквартальные сети 4 микрорайона	4901,92	08.06.2023г.	16.06.2023г.	ж/д №4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 13, 14, 19, 18, 17, 16, 10, 9, 12, 11, 8, 25, 25/1, 29, 30, 15
5	Внутриквартальные сети 5 микрорайона	1631,58	17.06.23г.	21.06.23г.	ж/д №11, 13, 2, 3, 4, 5, 2/1, 5/1

6	Внутриквартальные сети 6 микрорайона	8206,98	22.06.2023г.	28.06.2023г.	ж/д №7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 21, 20, 18, 25, 27, 17, 41, 62, 63, 81, 65, 80, 69, 70, 78, 77, 76, 75, 71, 72, 83, 88, 84, 87, 95, общ. №38, ж/д №106, 104, 33, 32, 36, 37, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 101
7	Внутриквартальные сети 7 микрорайона	7752,19	29.06.2023г.	06.07.2023г.	ж/д №48, 49, 50, 39, 51, 52, 53, 1, 6, 4, 3, 2, 7, 41, 40, 8, 9, 15, 25, 27, 44, 45, 59, 11, 13, 42, 43, 20, 21, 28, 31, 37, 56, 57, 65, 47, общ №62
8	Внутриквартальные сети 8 микрорайона	3564,00	07.07.2023г.	12.07.2023г.	частный сектор
9	Внутриквартальные сети 10 микрорайона	4105,42	13.07.23г.	19.07.23г.	ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31 59, 63
10	Внутриквартальные сети Вахтовый поселок	3637,87	20.07.2023г.	25.07.2023г.	ул. Речная, ж/д №4, ул. Нефтяников, ж/д №5, 7, общ. №18 ул. Строителей, ж/д №1, 2, 3, 4, 5, 6, тупик Кедровый, ж/д №4, 6, ул. Набережная, ж/д №1, 3, 7, 2, ул. 60 лет СССР, общ. №3, ул. Нефтяников, ж/д №10, ул. Дружбы народов, ж/д №5, 10, 11, общ. №12, 13, 44, ж/д №1, 3, 2, 7, 8, 6, общ.№4, 6, 2, ул. Набережная, общ. №6, 3а, 4, общ. №43, 10а, 10, 11, 9
11	Внутриквартальные сети Национальный поселок	2238,20	26.07.2023г.	31.07.2023г.	ж/д №19, 18, 20, 17, 21, 16, 15, 14, 100, 13, 12, 22, 23
12	Внутриквартальные сети ул. Эстонских дорожников	1945,66	01.08.2023г.	05.08.2023г.	ул. Эстонских дорожников, ж/д №26, 28, кот. №42а, 36/1, 6/1, 7, 8, 9, 10 ул. Эстонских дорожников, ж/д №25, 23, ул. Эстонских дорожников, ж/д №27, 29, 29а, 31, 33, 33а
13	Внутриквартальные сети Эстонский поселок	2994,30	06.08.2023г	12.08.2023г	мкр. Эстонских дорожников, кот. №1, 2, 4, 11, 11/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 52, 26, 25, 27, 28, 29, 30, ж/д №4, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 13, 16, 15, 10, 9, 17, 18, 47, 54, 45, 37, 41, 39, 38, 35, 37, 36, 32, 33, 31, 34
14	Внутриквартальные сети ул. Салавата Юлаева	3366,82	13.08.2023г	18.08.2023г	ул. Салавата Юлаева, ж/д № 6, 5, 4/1
15	Внутриквартальные сети ул. Согласия	2148,86	19.08.2023г	24.08.2023г	ж/д №3, 1, 4, 7, 2, 5, 6

16	Внутриквартальные сети ул. Магистральная	2705,50	25.08.2023г	31.08.2023г	ул. Магистральная, ж/д №24, 24/1, 24/2, 24/3, 28, 18,
17	Магистральные коллекторы	39923,76	01.09.2023г.	30.09.2023г.	
Итого общая протяженность м. пог.		106160,2			

Начальник цеха №3



А.Э. Абдуллаев

Представитель общественного совета Сургутского района по вопросам ЖКХ



Ж.Б. Нурумова