

СОГЛАСОВАНО:  
ЛГ МУП "УТВБ"

" " 2023г

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель НПО

"Центральный" И.С. Прокудина

" " 2023г.



1	Промывка сетей ТС в домах (по адресно)		
	адрес	дата	ответственный
1	ул. Дружбы Народов 5	01.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
2	1 мкр. жилой дом №54	12.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
3	2 мкр. жилой дом №18	02.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
4	2 мкр. жилой дом №22	05.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
5	2 мкр. жилой дом №27	05.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
6	2 мкр. жилой дом №64	06.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
7	3 мкр. жилой дом №8	07.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
8	3 мкр. жилой дом №9	07.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
9	3 мкр. жилой дом №15	08.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
10	3 мкр. жилой дом №20	09.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
11	3 мкр. жилой дом №27	13.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
12	3 мкр. жилой дом №41	13.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
13	3 мкр. жилой дом №45	09.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
14	3 мкр. жилой дом №52	15.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
15	3 мкр. жилой дом №61	15.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
16	6 мкр. жилой дом №1	16.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
17	6 мкр. жилой дом №7	19.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
18	6 мкр. жилой дом №24	20.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
19	6 мкр. жилой дом №25	20.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
20	6а мкр. жилой дом №80	21.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
21	6а мкр. жилой дом №83	22.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
22	7 мкр. жилой дом №2	23.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
23	7 мкр. жилой дом №4	23.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
24	7 мкр. жилой дом №6	26.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
25	7 мкр. жилой дом №8	28.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
26	7 мкр. жилой дом №9	28.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
27	7 мкр. жилой дом №11	04.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
28	7 мкр. жилой дом №20	30.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
29	7 мкр. жилой дом №22	30.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
30	7 мкр. жилой дом №28	03.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
31	7 мкр. жилой дом №41	29.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
32	7 мкр. жилой дом №47	05.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
33	7 мкр. жилой дом №49	06.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
34	7 мкр. жилой дом №50	06.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
35	7 мкр. жилой дом №51	07.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
36	7 мкр. жилой дом №52	07.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
37	7 мкр. жилой дом №57	05.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
38	7 мкр. жилой дом №59	04.06.2023	Гафуров Ш.Ш.
39	7 мкр. жилой дом №64	03.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
40	10 мкр. жилой дом №1	10.07.2023	Гафуров Ш.Ш.
41	10 мкр. жилой дом №27	11.07.2023	Гафуров Ш.Ш.

Составил: Ш.Ш. Гафуров  
тел. 83463827071

Согласовано  
Гл. инженеру ЛГ МУП "УТВиВ"

  
В.Г. Агафонов

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "АКВАсеть"

  
«АКВАсеть» Алексеева

**ГРАФИК**  
**промывки внутримдомовых сетей теплоснабжения и Горячего**  
**водоснабжения жилищного фонда, находящегося в обслуживании ООО "АКВАсеть",**  
**на 2023 год**

№№ пп	Наименование улиц	№ Д о м а	График промывки системы отопления	
			план	примечание
1	2	3	4	5
1	г.Лянтор 2 мкр	50	20.06.2023г	
2	г.Лянтор 4 мкр	25/1	29.05.2023г	
3	г.Лянтор 4 мкр	25	30.05.2022г	
4	г.Лянтор 4 мкр	29	02-03.06.2023г.	
5	г.Лянтор 4 мкр	30	05.06.2023г	
6	г.Лянтор 5 мкр	3	06-07.06.2023г	
7	г.Лянтор 5 мкр	4	08.06.2023г	
8	г.Лянтор 6 мкр.	3	26.06.2023г	
9	г.Лянтор 6 мкр.	32	14.06.2023г	
10	г.Лянтор 6 мкр.	33	13.06.2023г	
11	г.Лянтор ул.Назаргалеева	30	26-27.06.2023г	
12	г.Лянтор ул.Назаргалеева	32	28.06.2023г	
13	г.Лянтор ул.Набережная	22	29.06.2023г	
14	г.Лянтор ул.Салавата Юлаева	4/1	1.08.2023г.	
15	г.Лянтор ул.Эст.дорожников	26	02-03.08.2023г	
16	г.Лянтор ул.Магистральная	24/3	04.08.2023г	
17	г.Лянтор ул.Нефтяников	4	04.07.2023г	
18	Национальный поселок	13	05.07.2023г	
19	Национальный поселок	15	05.07.2023г	

Исполнитель : начальник участка С.Д. Власенко

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ЛГ МУП "УТВиВ"

В.Г. Агафонов

2023 г.



Директор ООО "Жилищный Комплекс Сибири"

Дяденко А.П.

Корректирующий график

промывки и опрессовки внутридомовых инженерных сетей жилых домов

при подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

№ п/п	Наименование работ / объект	промывка сетей теплоснабжения														промывка сетей ГВС													
		май-август 2023 год														июль 2023 год													
1	2	3														4													
		18.05-19.05	22.05-24.05	24.05-26.05	29.05-31.05	01.06-05.06	06.06-09.06	12.06-15.06	15.06-19.06	20.06-22.06	23.06-26.06	27.06-29.06	17.07-21.07	24.07-28.07	31.07-08.08	1.07.	3.07	4.07	5.07-6.07	7.07	7.07	10.07-11.07	11.07-12.07	12.07	13.07	14.07	14.07		
1	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/1	■																										■	
2	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/2		■																									■	
3	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/3			■																								■	
4	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №36/1				■																							■	
5	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №36/2					■																						■	
6	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / ул. Эстонских дорожников дом №28						■																					■	
7	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 7 мкр., дом №1/1							■																				■	
8	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 3 мкр., дом №44								■																			■	
9	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом 11									■																		■	
10	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом №5										■																	■	
11	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом №5/1											■																■	
12	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом 2												■															■	
13	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 5 мкр., дом №2/1													■														■	
14	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 5 мкр., дом №13														■													■	

Мастер

Сырбу М.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  
ЛП МУП "УТВиВ"

В.Г. Агафонов

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ООО "СТРОЙСЕРВИС"

И.Н. Ашрапов

2023 г.

ГРАФИК

промывки и опрессовки внутрименовых инженерных сетей ТС в жилых домах  
находящихся в обслуживании управляющей организации ООО "СТРОЙСЕРВИС"

№ п/п	Наименование работ, адрес объекта	Ед. изм.	кол-во	Финансовые средства, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа	Местный бюджет	Средства предприятия	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Промывка сетей ТВС в домах</b>	<b>шт</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>		
1	мкр. № 1, ж.д. № 4	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.06.2023	Э.Н.Блинова
2	мкр. № 1 ж.д. № 11	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.06.2023	Э.Н.Блинова
3	мкр. № 1, ж.д. № 16/1	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.06.2023	Э.Н.Блинова
4	мкр. № 1, ж.д. № 22	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.06.2023	Э.Н.Блинова
5	мкр. № 1, ж.д. № 27	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.06.2023	Э.Н.Блинова
6	мкр. № 1, ж.д. № 31	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.06.2023	Э.Н.Блинова
7	мкр. № 1, общ. № 35/1	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.06.2023	Э.Н.Блинова
8	мкр. № 1 ж.д. № 38	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.06.2023	Э.Н.Блинова
9	мкр. № 1 ж.д. № 39	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.06.2023	Э.Н.Блинова
10	мкр. № 1 ж.д. № 42	шт	1	-	-	7,00	7,00	07.06.2023	Э.Н.Блинова
11	мкр. № 1 ж.д. № 53	шт	1	-	-	7,00	7,00	07.06.2023	Э.Н.Блинова
12	мкр. № 1 ж.д. № 56	шт	1	-	-	7,00	7,00	07.06.2023	Э.Н.Блинова
13	мкр. № 1 ж.д. № 58	шт	1	-	-	7,00	7,00	09.06.2023	Э.Н.Блинова
14	мкр. № 1 ж.д. № 59	шт	1	-	-	7,00	7,00	09.06.2023	Э.Н.Блинова
15	мкр. № 1 ж.д. № 70	шт	1	-	-	7,00	7,00	09.06.2023	Э.Н.Блинова
16	мкр. № 1 ж.д. № 81	шт	1	-	-	7,00	7,00	12.06.2023	Э.Н.Блинова
17	мкр. № 1 ж.д. № 82А	шт	1	-	-	7,00	7,00	12.06.2023	Э.Н.Блинова
18	мкр. № 1 ж.д. № 84	шт	1	-	-	7,00	7,00	12.06.2023	Э.Н.Блинова
19	мкр. № 1 ж.д. № 88	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.06.2023	Э.Н.Блинова
20	мкр. № 1 ж.д. № 89	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.06.2023	Э.Н.Блинова
21	мкр. № 2 ж.д. № 9	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.06.2023	Э.Н.Блинова
22	мкр. № 2 ж.д. № 21	шт	1	-	-	7,00	7,00	16.06.2023	Э.Н.Блинова
23	мкр. № 2 ж.д. № 23	шт	1	-	-	7,00	7,00	16.06.2023	Э.Н.Блинова
24	мкр. № 2 ж.д. № 24	шт	1	-	-	7,00	7,00	16.06.2023	Э.Н.Блинова
25	мкр. № 2 ж.д. № 25	шт	1	-	-	7,00	7,00	21.06.2023	Э.Н.Блинова
26	мкр. № 2 ж.д. № 26	шт	1	-	-	7,00	7,00	21.06.2023	Э.Н.Блинова
27	мкр. № 2 ж.д. № 28	шт	1	-	-	7,00	7,00	21.06.2023	Э.Н.Блинова
28	мкр. № 2 ж.д. № 29	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.06.2023	Э.Н.Блинова
29	мкр. № 2 ж.д. № 32	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.06.2023	Э.Н.Блинова
30	мкр. № 2 ж.д. № 33	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.06.2023	Э.Н.Блинова
31	мкр. № 2 ж.д. № 34	шт	1	-	-	7,00	7,00	03.07.2023	Э.Н.Блинова
32	мкр. № 2 ж.д. № 37	шт	1	-	-	7,00	7,00	03.07.2023	Э.Н.Блинова
33	мкр. № 2 ж.д. № 38	шт	1	-	-	7,00	7,00	03.07.2023	Э.Н.Блинова
34	мкр. № 2 ж.д. № 46	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.07.2023	Э.Н.Блинова
35	мкр. № 2 ж.д. № 48	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.07.2023	Э.Н.Блинова
36	мкр. № 2 ж.д. № 49	шт	1	-	-	7,00	7,00	05.07.2023	Э.Н.Блинова
37	мкр. № 2 ж.д. № 51	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.07.2023	Э.Н.Блинова
38	мкр. № 2 ж.д. № 52	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.07.2023	Э.Н.Блинова
39	мкр. № 2 ж.д. № 53	шт	1	-	-	7,00	7,00	06.07.2023	Э.Н.Блинова
40	мкр. № 2 ж.д. № 54	шт	1	-	-	7,00	7,00	07.07.2023	Э.Н.Блинова
41	мкр. № 3 ж.д. № 6	шт	1	-	-	7,00	7,00	07.07.2023	Э.Н.Блинова
42	мкр. № 3 ж.д. № 12	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.07.2023	Э.Н.Блинова
43	мкр. № 3 ж.д. № 12/1	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.07.2023	Э.Н.Блинова
44	мкр. № 3 ж.д. № 22	шт	1	-	-	7,00	7,00	13.07.2023	Э.Н.Блинова
45	мкр. № 3 ж.д. № 23	шт	1	-	-	7,00	7,00	18.07.2023	Э.Н.Блинова
46	мкр. № 3 ж.д. № 31	шт	1	-	-	7,00	7,00	18.07.2023	Э.Н.Блинова
47	мкр. № 3 ж.д. № 32	шт	1	-	-	7,00	7,00	19.07.2023	Э.Н.Блинова
48	мкр. № 3 ж.д. № 46	шт	1	-	-	7,00	7,00	19.07.2023	Э.Н.Блинова
49	мкр. № 3 ж.д. № 49	шт	1	-	-	7,00	7,00	24.07.2023	Э.Н.Блинова
50	мкр. № 3 ж.д. № 56	шт	1	-	-	7,00	7,00	24.07.2023	Э.Н.Блинова
51	мкр. № 3 ж.д. № 59	шт	1	-	-	7,00	7,00	25.07.2023	Э.Н.Блинова
52	мкр. № 3 ж.д. № 64	шт	1	-	-	7,00	7,00	25.07.2023	Э.Н.Блинова
53	мкр. № 6 ж.д. № 17	шт	1	-	-	7,00	7,00	25.07.2023	Э.Н.Блинова
54	мкр. № 6 ж.д. № 21	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.07.2023	Э.Н.Блинова
55	мкр. № 6 ж.д. № 27	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.07.2023	Э.Н.Блинова
56	мкр. № 6, общ. № 38	шт	1	-	-	7,00	7,00	26.07.2023	Э.Н.Блинова
57	мкр. № 6а ж.д. № 63	шт	1	-	-	7,00	7,00	27.07.2023	Э.Н.Блинова
58	мкр. № 6а ж.д. № 75	шт	1	-	-	7,00	7,00	27.07.2023	Э.Н.Блинова
59	мкр. № 6а ж.д. № 77	шт	1	-	-	7,00	7,00	27.07.2023	Э.Н.Блинова
60	мкр. № 6а ж.д. № 81	шт	1	-	-	7,00	7,00	28.07.2023	Э.Н.Блинова
61	мкр. № 7, ж.д. № 21	шт	1	-	-	7,00	7,00	28.07.2023	Э.Н.Блинова
62	мкр. № 7, общ. № 27	шт	1	-	-	7,00	7,00	28.07.2023	Э.Н.Блинова
63	мкр. № 7 ж.д. № 42	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.08.2023	Э.Н.Блинова
64	мкр. № 7 ж.д. № 43	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.08.2023	Э.Н.Блинова
65	мкр. № 7 ж.д. № 56	шт	1	-	-	7,00	7,00	01.08.2023	Э.Н.Блинова
66	мкр. № 7 ж.д. № 65	шт	1	-	-	7,00	7,00	02.08.2023	Э.Н.Блинова
67	мкр. № 10 ж.д. № 2	шт	1	-	-	7,00	7,00	02.08.2023	Э.Н.Блинова

68	мкр. № 10 ж.д. № 4	штг	1	-	-	7,00	7,00	02.08.2023	Э.Н.Блинова
69	мкр. № 10 ж.д. № 5	штг	1	-	-	7,00	7,00	03.08.2023	Э.Н.Блинова
70	мкр. № 10 ж.д. № 6	штг	1	-	-	7,00	7,00	03.08.2023	Э.Н.Блинова
71	мкр. № 10 ж.д. № 16	штг	1	-	-	7,00	7,00	03.08.2023	Э.Н.Блинова
72	мкр. № 10 ж.д. № 20	штг	1	-	-	7,00	7,00	07.08.2023	Э.Н.Блинова
73	мкр. № 10 ж.д. № 21	штг	1	-	-	7,00	7,00	07.08.2023	Э.Н.Блинова
74	мкр. № 10 ж.д. № 22	штг	1	-	-	7,00	7,00	10.08.2023	Э.Н.Блинова
75	мкр. № 10 ж.д. № 23	штг	1	-	-	7,00	7,00	10.08.2023	Э.Н.Блинова
76	ул.Строителей ж.д. № 1	штг	1	-	-	7,00	7,00	10.08.2023	Э.Н.Блинова
77	ул.Строителей ж.д. № 2	штг	1	-	-	7,00	7,00	15.08.2023	Э.Н.Блинова
78	ул.Строителей ж.д. № 5	штг	1	-	-	7,00	7,00	15.08.2023	Э.Н.Блинова
79	Национальный поселок ж.д. № 16	штг	1	-	-	7,00	7,00	15.08.2023	Э.Н.Блинова
80	Национальный поселок ж.д. № 17	штг	1	-	-	7,00	7,00	16.08.2023	Э.Н.Блинова
81	Национальный поселок ж.д. № 20	штг	1	-	-	7,00	7,00	16.08.2023	Э.Н.Блинова
82	Национальный поселок ж.д. № 21	штг	1	-	-	7,00	7,00	16.08.2023	Э.Н.Блинова
83	Национальный поселок ж.д. № 22	штг	1	-	-	7,00	7,00	18.08.2023	Э.Н.Блинова
84	Национальный поселок ж.д. № 23	штг	1	-	-	7,00	7,00	18.08.2023	Э.Н.Блинова
85	ул.Магистральная ж.д. 18В	штг	1	-	-	7,00	7,00	18.08.2023	Э.Н.Блинова
86	ул.Эстонских Дорожников ж.д. 4	штг	1	-	-	7,00	7,00	22.08.2023	Э.Н.Блинова
87	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 11	штг	1	-	-	7,00	7,00	22.08.2023	Э.Н.Блинова
88	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 26	штг	1	-	-	7,00	7,00	23.08.2023	Э.Н.Блинова
89	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 27	штг	1	-	-	7,00	7,00	23.08.2023	Э.Н.Блинова
90	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 31	штг	1	-	-	7,00	7,00	24.08.2023	Э.Н.Блинова
91	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 32	штг	1	-	-	7,00	7,00	24.08.2023	Э.Н.Блинова
92	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 33	штг	1	-	-	7,00	7,00	28.08.2023	Э.Н.Блинова
93	ул.Набережная ж.д. № 11	штг	1	-	-	7,00	7,00	28.08.2023	Э.Н.Блинова
94	ул.Нефтяников стр.№ 18 общ. № 6	штг	1	-	-	7,00	7,00	28.08.2023	Э.Н.Блинова
<b>Всего жилых строений</b>		<b>штг</b>	<b>94</b>						
<b>Итого финансовых средств</b>		<b>тыс.руб.</b>				<b>658,00</b>	<b>658,00</b>		

Исполнитель: Э.Н.Блинова, конт. тел.: 8-90-44-8-90-025

"СОГЛАСОВАНО"  
Главный инженер ЛГ МУП "УТВиВ"

В.Г. Агафонов

" " 2023г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО УК "Нэви"

Э.М. Асадуллаев

" " 2023г.



**ГРАФИК ПРОМЫВКИ И ИСПЫТАНИЙ**  
внутридомовых сетей теплоснабжения в жилых домах,  
находящихся в управлении ООО УК "Нэви", на отопительный  
сезон 2023-2024 годов по деревянному жилому фонду

№ п/п	Наименование улиц, мкр.	№ дома	График промывки системы теплоснабжения	Примечание
1	1 микрорайон	17	16.06.2023	
2	1 микрорайон	85	16.06.2023	
3	ул. Эстонских дорожников	23	10.06.2023	
4	ул. Эстонских дорожников	25	10.06.2023	
5	ул. Эстонских дорожников	27	13.06.2023	
6	ул. Эстонских дорожников	29	13.06.2023	
7	ул. Эстонских дорожников	29А	14.06.2023	
8	ул. Эстонских дорожников	31	14.06.2023	
9	ул. Эстонских дорожников	33	15.06.2023	
10	ул. Эстонских дорожников	39	15.06.2023	
11	ул. Салавата Юлаева	5	09.06.2023	
12	ул. Салавата Юлаева	6	09.06.2023	
13	2 микрорайон	10	17.06.2023	
14	2 микрорайон	17	17.06.2023	
15	2 микрорайон	20	19.06.2023	
16	2 микрорайон	47	19.06.2023	
17	2 микрорайон	55	20.06.2023	
18	2 микрорайон	56	20.06.2023	
19	3 микрорайон	2	21.06.2023	
20	3 микрорайон	3	21.06.2023	
21	3 микрорайон	10	22.06.2023	
22	3 микрорайон	16	22.06.2023	
23	3 микрорайон	17	23.06.2023	
24	3 микрорайон	18	23.06.2023	
25	3 микрорайон	21	24.06.2023	
26	3 микрорайон	29	24.06.2023	
27	3 микрорайон	40	26.07.2023	
28	3 микрорайон	42	26.07.2023	
29	3 микрорайон	57	27.07.2023	
30	3 микрорайон	58	27.07.2022	
31	6 микрорайон	2	28.06.2023	
32	6 микрорайон	4	28.06.2023	
33	6 микрорайон	5	29.06.2023	
34	6 микрорайон	6	30.06.2023	
35	6 микрорайон	20	30.06.2023	
36	6 микрорайон	23	01.07.2023	
37	6А микрорайон	69	01.07.2023	
38	6А микрорайон	70	03.07.2023	
39	6А микрорайон	78	03.07.2023	
40	6А микрорайон	88	04.07.2023	
41	7 микрорайон	13	05.06.2023	
42	7 микрорайон	15	05.06.2023	
43	7 микрорайон	31	06.06.2023	

44	7 микрорайон	37	06.06.2023	
45	7 микрорайон	39	07.06.2023	
46	7 микрорайон	40	07.06.2023	
47	7 микрорайон	48	08.06.2023	
48	7 микрорайон	53	08.06.2023	
49	10 микрорайон	3	01.06.2023	
50	10 микрорайон	8	01.06.2023	
51	10 микрорайон	17	02.06.2023	
52	10 микрорайон	18	02.06.2023	
53	10 микрорайон	25	03.06.2023	
54	10 микрорайон	29	03.06.2023	

Главный инженер



А.П. Звонцов

Согласовано  
Гл. инженеру ЛГ МУП "УТВиВ"

В.Г. Агафонов

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО УК "Нэви"

Э.М. Асадуллаев



**ГРАФИК**  
**промывки внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего**  
**водоснабжения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО УК "Нэви",**  
**на 2023 год**

№№ пп	Наименование улиц	№ д о м а	График промывки системы отопления	
			план	примечание
1	2	3	4	6
1	г.Лянтор 2 мкр	31	30.06.2023г.	
2	г.Лянтор 2 мкр	45/1	30.06.2023г.	
3	г.Лянтор 4 мкр	1	01.07.2023г	
4	г.Лянтор 4 мкр	2	03.07.2023г	
5	г.Лянтор 4 мкр	3	04.07.2023г	
6	г.Лянтор 4 мкр	4	05.07.2023г.	
7	г.Лянтор 4 мкр	5	06.07.2023г.	
8	г.Лянтор 4 мкр	6	07-08.07.2023г	
9	г.Лянтор 4 мкр	7	10.07.2023г.	
10	г.Лянтор 4 мкр	8	11.07.2023г.	
11	г.Лянтор 4 мкр	9	12-13.07.2023г.	
12	г.Лянтор 4 мкр	10	14-15.07.2023г.	
13	г.Лянтор 4 мкр	11	17.07.2023г.	
14	г.Лянтор 4 мкр	13	24.07.2023г.	
15	г.Лянтор 4 мкр	14	25.07.2023г.	
16	г.Лянтор 4 мкр	15	31-01.06.2023г.	
17	г.Лянтор 4 мкр	16	18.07.2023г.	
18	г.Лянтор 4 мкр	17	19.07.2023г.	
19	г.Лянтор 4 мкр	18	20-21.07.2023г	
20	г.Лянтор 4 мкр	19	22.07.2023г.	
21	г.Лянтор 6 мкр.	37	15.07.2023г.	
22	г.Лянтор 6 мкр.	104	12.06.2023г.	
23	г.Лянтор 6 мкр.	105	10.06.2023г.	
24	г.Лянтор 6 мкр.	106	9.06.2023Г	
25	г.Лянтор 6а мкр.	76	21.06.2023г.	
26	г.Лянтор 6А мкр.	90	15.06.2023г.	
27	г.Лянтор 6А мкр.	91	19.06.2023г.	
28	г.Лянтор 6А мкр.	92	19.06.2023г.	
29	г.Лянтор 6А мкр.	93	20.06.2023г.	
30	г.Лянтор 6А мкр.	94	20.06.2023г.	
31	г.Лянтор 6А мкр.	96	21.06.2023г.	
32	г.Лянтор 6А мкр.	101	16-17.06.2023г.	
33	ул.Дружба народов	1	26.07.2023г.	



34	ул.Дружба народов	2	26.07.2023г.	
35	ул.Дружба народов	3	26.07.2023г.	
36	ул.Дружба народов	4	27.07.2023г.	
37	ул.Дружба народов	6	27.07.2023г.	
38	ул.Дружба народов	7	27.07.2023г.	
39	ул.Дружба народов	8	28.07.2023г.	
40	ул.Дружба народов	10	28.07.2023г.	
41	ул.Дружба народов	11	28.07.2023г.	
42	г.Лянтор ул.Согласия	1	24.06.2023г.	
43	г.Лянтор ул.Согласия	2	24.06.2023г.	
44	г.Лянтор ул.Согласия	3	23.06.2023г.	
45	г.Лянтор ул.Согласия	4	23.06.2023г.	
46	г.Лянтор ул.Согласия	5	26.06.2023г.	
47	г.Лянтор ул.Согласия	7	22.06.2023г.	
48	ул.Салавата Юлаева	11	1.08.2023г.	
49	ул.Магистральная	24	09.08.2023г.	
50	ул.Магистральная	24/1	08.08.2023г.	
51	ул.Магистральная	24/2	07.08.2023г.	
52	ул.Магистральная	28	05.08.2023г.	
53	ул. Комсомольская	1	31.07.2023г.	
54	ул. Комсомольская	2	31.07.2023г.	
55	ул. Комсомольская	4	29.07.2023г.	
56	ул. Комсомольская	5	29.07.2023г.	

Исполнитель : А.П. Звонцов

Согласовано:

И.о. главного инженера ЛП МУП "УТВиВ"

С.А. Тогконов

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "Уютный Дом"

И.В. Абдулвахабов


График

промывки и испытаний внутридомовых инженерных сетей ТВС и ГВС МКД  
ООО "Уютный Дом" при работе в осенне-зимний период 2023-2024гг.

№ п/п	Адрес	Сроки исполнения
1	адрес 2 мкр жилой дом №6	09 - 11.08.2023
2	адрес 2 мкр жилой дом №14	19.05.2023
3	адрес 2 мкр жилой дом №15	19.05.2023
4	адрес 2 мкр жилой дом №36	24.05.2023
5	адрес 2 мкр жилой дом №44	25.05.2023
6	адрес 2 мкр жилой дом №60	26.05.2023
7	адрес 2 мкр жилой дом №65	26.05.2023
8	адрес 3 мкр жилой дом №5	01 - 02.06.2023
9	адрес 3 мкр жилой дом №7	02.06.2023
10	адрес 3 мкр жилой дом №19	06.06.2023
11	адрес 3 мкр жилой дом №30	17.08.2023
12	адрес 3 мкр жилой дом №33	15.06.2023
13	адрес 3 мкр жилой дом №35	08.06.2023
14	адрес 3 мкр жилой дом №37	18.08.2023
15	адрес 3 мкр жилой дом №50	09.06.2023
16	адрес 3 мкр жилой дом №53	09.06.2023
17	адрес 3 мкр жилой дом №60	13.06.2023
18	адрес 3 мкр жилой дом №63	14.06.2023
19	адрес 4 мкр жилой дом №12	10-11.08.2023
20	адрес 6 мкр жилой дом №18	02-03.08.2023
21	адрес 6 мкр жилой дом №36	17-18.07.2023
22	адрес 6 мкр жилой дом №41	15.06.2023
23	адрес 6а мкр жилой дом №62	16.06.2023
24	адрес 6а мкр жилой дом №65	16.06.2023
25	адрес 6а мкр жилой дом №71	05.07.2023
26	адрес 6а мкр жилой дом №72	06.07.2023
27	адрес 6а мкр жилой дом №84	07-08.07.2023
28	адрес 6а мкр жилой дом №87	12-13.07.2023
29	адрес 6а мкр жилой дом №89	13-14.07.2023
30	адрес 6а мкр жилой дом №95	18.07.2023
31	адрес 7 мкр жилой дом №1	18.07.2023
32	адрес 7 мкр жилой дом №3	21.06.2023
33	адрес 7 мкр жилой дом №7	22.06.2023
34	адрес 7 мкр жилой дом №25	23.06.2023
35	адрес 10 мкр жилой дом №7	27-28.06.2023
36	адрес 10 мкр жилой дом №31	16.08.2023
37	адрес 10 мкр жилой дом №59	28-29.06.2023
38	адрес 10 мкр жилой дом №63	03.07-04.07.2023
39	адрес ул.Набережная жилой дом №24	27-28.07.2023
40	адрес ул.Назаргалеева жилой дом №10	07.07.2023
41	адрес ул.Назаргалеева жилой дом №12	03-04.08.2023
42	адрес ул.Назаргалеева жилой дом №26	08-11.08.2023
43	адрес ул.Согласия жилой дом №6	20-21.07.2023
44	адрес ул.Комсомольская жилой дом №3	26-27.07.2023

"СОГЛАСОВАНО"


Главный инженер ЛГ МУП "УТВиВ"

  
В.Г.Агафонов

" " 2023г

" УТВЕРЖДАЮ"

Председатель ТСЖ "Новый дом"

  
Е.В.Казанцева

" " 2023г

**ГРАФИК ПРОМЫВКИ И ИСПЫТАНИЙ**  
внутридомовых сетей теплоснабжения в жилых домах,  
находящихся в управлении ТСЖ "Новый дом", на отопительный  
сезон 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование улиц, мкр.	№ дома	График промывки системы теплоснабжения	Примечание
1	1 микрорайон	51/1	10.08.2023	

Исполнитель: Казанцева Е.В. Тел. 89527248315